
ID Task Name DurationStart

0 17-0515 TỔNG TIẾN 
ĐỘ-DỰ ÁN VIRGO 
NHA TRANG 01

700 d 17-05-17

1 Công tác thi công 
phần kết cấu thô

457 d 17-05-17

2 khoan cọc nhồi- 
tường vây

85 d 17-05-17

3 móng - sàn hầm 2. 
cốt -7.00

56 d 01-10-17

4 Sàn tầng hầm 1 
đến sàn tầng 1. cốt

50 d 10-08-17

5 Sàn tầng 2 đến sàn
tầng 5. cốt +21.65

70 d 01-10-17

6 Sàn tầng 6 đến 17. 
cốt +63.40

84 d 10-12-17

7 Sàn tầng 18 đến 
33. cốt +115.40

112 d 13-03-18

8 Sàn tầng 34 đến 
40. cốt +148.40

56 d 06-07-18

9 Công tác thi công 
phần hoàn thiện 
(xây, trát, ốp Lát ...)

470 d 24-12-17

10 2 tầng hầm (hầm 
kỹ thuật)

20 d 15-04-19

11 tầng 1 đến tầng 5 
(khối đế)

60 d 14-02-19

12 tầng 6 đến tầng 17 150 d 24-12-17

13 tầng 18 đến tầng 
33 (hồ bơi)

160 d 04-06-18

14 tầng 34 đến tầng 
40 (mái)

80 d 13-11-18

15 Công tác thi công 
phần M&E (hệ âm 
sàn tường)

390 d 09-01-18

21 Lắp đặt thiết bị và 
nội thất (đưa vào sử 

355 d 16-04-18

22 2 tầng hầm (hầm 
kỹ thuật)

30 d 25-03-19

23 tầng 1 đến tầng 5 
(khối đế)

60 d 12-01-19

24 tầng 6 đến tầng 17 80 d 16-04-18

25 tầng 18 đến tầng 
33 (hồ bơi)

95 d 08-07-18

26 tầng 34 đến tầng 
40 (mái)

90 d 13-10-18

27 Vận hành- bàn giao 
đưa vào sử dụng 

22 d 24-04-19

17-05 17-05
17-0515 TỔNG TIẾN ĐỘ-DỰ ÁN VIRGO NHA TRANG 01

17-05 30-08
Công tác thi công phần kết cấu thô

17-05 09-08
khoan cọc nhồi- tường vây

01-10 25-11
móng - sàn hầm 2. cốt -7.00

10-08 30-09
Sàn tầng hầm 1 đến sàn tầng 1. cốt +0.00

01-10 09-12
Sàn tầng 2 đến sàn tầng 5. cốt +21.65

10-12 12-03
Sàn tầng 6 đến 17. cốt +63.40

13-03 05-07
Sàn tầng 18 đến 33. cốt +115.40

06-07 30-08
Sàn tầng 34 đến 40. cốt +148.40

24-12 06-05
Công tác thi công phần hoàn thiện (xây, trát, ốp Lát ...)

15-04 06-05
2 tầng hầm (hầm kỹ thuật)

14-02 14-04
tầng 1 đến tầng 5 (khối đế)

24-12 03-06
tầng 6 đến tầng 17

04-06 12-11
tầng 18 đến tầng 33 (hồ bơi)

13-11 13-02
tầng 34 đến tầng 40 (mái)

09-01 27-02
Công tác thi công phần M&E (hệ âm sàn tường)

16-04 23-04
Lắp đặt thiết bị và nội thất (đưa vào sử dụng)

25-03 23-04
2 tầng hầm (hầm kỹ thuật)

12-01 24-03
tầng 1 đến tầng 5 (khối đế)

16-04 07-07
tầng 6 đến tầng 17

08-07 12-10
tầng 18 đến tầng 33 (hồ bơi)

13-10 11-01
tầng 34 đến tầng 40 (mái)

24-04 17-05
Vận hành- bàn giao đưa vào sử dụng 
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NGƯỜI LẬP: 
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